
　

都道府県名 事業実施主体 地域再生計画名

計画期間 評価責任者

地域再生計画（地方創生汚水処理施設整備推進交付金）中間評価調書

佐賀県 伊万里市 伊万里市「人がいきいきと活躍する幸せ実感のまちづくり計画」

令和２年度～令和６年度 伊万里市　上下水道部長　峯　憲和

①地域再生計画に記載した
数値目標の実現状況

指標
基準値 中間目標値 最終目標値

中間評価

指標１ 農業集落排水施設の維持管理費
12,799
千円

Ｈ ３０

中間目標の
達成状況

中間目標値の実現状況に関する評価
基準年度 年度 中間実績 基準年度

11,772
千円

Ｒ４
12,258
千円

11,772
千円

Ｒ６ ×
指標
総数

達成
数

基準値を541千円下回っており維持管理費の削減は進んでいるが、最終目標値まであと486千円の削減が必
要である。近年の人件費や高熱水費の高騰している中、目標には達していないが、更新工事の効果は上
がっている。

指標２
浄化槽設置区域での汚水処理人口
普及率の向上

32.3% Ｈ ３０ 37.6% Ｒ４ 38.4% 40.0% Ｒ６ 〇 2 1 令和４年度末時点で中間目標値を達成している。

指標３

指標４

指標５

指標６

②事業の進捗状況 事業名

整備量（その他の事業では取組内容）

事業の進捗状況に関する評価
計画

中間年度
（Ｒ４）

最終実績
見込み

特別措置を適用して行う
事業

農業集落排水施設機能強化対策事業 - - - 当初計画に対し、Ｒ４年工事完了から１年延長してＲ５年度完了の見込みで、これからも維持管理費の縮減に努めて行く。

浄化槽整備促進事業（設置数） 300基 176基 300基 当初計画に対し、設置数から見る進捗率は約60％と順調に推移しており、残り2ヵ年で100％達成できる見込みである。

その他の事業

計画外で独自に実施した
事業

③評価方法 中間評価委員会を開催し、中間目標値の実現状況に関する評価・検討等を行った。

④中間評価の公表方法 伊万里市のホームページに掲載

有りの場合その具体的内容

　　 地域再生計画の見直し　(　有　・　　無   )

令和６年度交付金要望額への反映　(　有　・　　無 )

　　 有りの場合の増減額　　　　　　　　　　　　千円

⑦今後の方針等に対する対
応

汚水処理場事業の普及啓蒙活動
下水道整備により健康で快適な生活環
境が確保された「まち」を目指す

公共下水道区域及び農業集落排水区域における、未接続世帯へ接続促進の各戸訪問や浄化槽地区への設置促進チラシの配布を行った。
また、汚水処理事業をＰＲするため、ケーブルテレビや市の広報誌等を活用しての情報発信を行った。

⑤計画全体の総合評価

・指標１については、中間目標値は達成できていないが、維持管理費は計画当初の基準値から下がっており、人件費や高熱水費の高騰している現状を考慮すると更新工事により一定の効果が出ていると考えられる。
・指標２については、中間目標を達成しており計画通り事業が行われたと認められる。
・総合評価としては、上記に記載のとおり一部未達成な指標があるものの、中間目標値の実現状況に関する評価を踏まえると概ね成果が出ていると認められる。
・今後については、当初の計画通り農業集落排水施設の維持管理費の削減及び、浄化槽による汚水処理施設整備区域の普及率向上を図る。

⑥今後の方針等

中間評価結果の反映状況


